



Aanzet uitvoeringsplan Ambities Afsluitdijk

Jan Doornbos
Projectmanager Ambitieagenda Afsluitdijk

1




Programma

- Stand van zaken project ambities Afsluitdijk
- Provinciale structuurvisie Wind-energie (Fryslan)
- Pilot Blue energy
- Werksessies (2)
- Plenair afronden

2

Stand van zaken

- Terugblik
- Aanzet uitvoeringsplan
- Planning
- Besluitvorming
- Werksessies



3

Terugblik

- Ambities:
 - Duurzame energie
 - Natuur
 - Recreatie en toerisme
 - Mobiliteit
 - Zilte teelt
 - Brinker
 - Doelen:
 - Kraamkamer voor innovaties
 - Recreatief/toeristisch toplocatie
 - Ecologisch herstel
 - - Internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwsector
- Dus nog geen concrete projecten

4

Terugblik

- Informeren/inventariseren
- Kennis + ideeën verzamelen
- Belangen lokaliseren
- Ambities uitwerken tot projecten
- Uitvoeringsplan opstellen



5

Terugblik

- Geen kermis
- Rustig beeld
- Knooppunten
- Slimme combinaties





Aanzet

- Status: aanzet
- Definitieve status: voornemen(s)
- Plan voor vier jaar
- Jaarlijks herijken
- Looptijd “2025”
- Jaar 1: hard
- Jaar 2 – 4: aflopend

7



Aanzet

- Inhoud
 - evaluatie (voortgang en effecten)
 - projecten
 - financiering
- Levend document
 - aanvullingen
 - wijzigingen

8



Planning

- 2011: ambitieagenda
- April – oktober: uitwerken ambities
- 21 juni: consulteren stakeholders
- Oktober-december: interne consultatie en afstemming
- 2013: vaststelling
- 2013: uitvoering 2013
- 2013: voorbereiding 2014 - 2016

9



Besluitvorming

Uitvoeringsplan

- Projectteam: November 2012
- Stuurgroepen (bestuurlijk): November 2012
- B&W/GS: December 2012
- Raden/Staten: 2013

Uitvoering

- 2013 - 2025

10



Werksessies

- Natuur
- Recreatie en toerisme
- Duurzame energie
- Brinker/informatiecentrum
- Zilte teelt
- Mobiliteit

11



Programma

- Stand van zaken project ambities Afsluitdijk
- Provinciale structuurvisie Wind-energie (Fryslan)
- Pilot Blue energy
- Werksessies (2)
- Plenair afronden

12